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附件1

全省2020 年项目县市区完工率后25名情况表

（截至2021年 10月底）

县市区
完工改造小区数（个）

计划任务总数 完工数 完工率

襄阳市老河口市 201 191 95.02%

孝感市汉川市 19 18 94.74%

咸宁市咸安区 27 25 92.59%

黄冈市罗田县 13 12 92.31%

襄阳市樊城区 37 34 91.89%

鄂州市鄂城区 82 74 90.24%

荆门市钟祥市 42 37 88.10%

黄石市下陆区 8 7 87.50%

咸宁市崇阳县 14 12 85.71%

宜昌市西陵区 83 71 85.54%

仙桃市 39 33 84.62%

黄冈市武穴市 16 13 81.25%

襄阳市高新区 15 12 80.00%

恩施州咸丰县 10 8 80.00%

宜昌市伍家岗区 39 31 79.49%

武汉市江汉区 8 6 75.00%

襄阳市谷城县 27 20 74.07%

恩施州恩施市 40 27 67.50%

宜昌市秭归县 9 6 66.67%

武汉市武昌区 14 9 64.29%

孝感市高新区 7 4 57.14%

恩施州来凤县 22 3 13.64%

荆州开发区 1 0 0.00%

恩施州巴东县 1 0 0.00%

神农架林区 2 0 0.00%
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附件2

全省2021 年项目县市区完工率后60名情况表

（截至2021年 10月底）

县市区
完工改造小区数（个）

计划任务总数 完工数 完工率

孝感市孝南区 80 1 1.25%

武汉市江汉区 7 0 0.00%

武汉市硚口区 15 0 0.00%

武汉市汉阳区 13 0 0.00%

武汉市武昌区 21 0 0.00%

武汉经济技术开发区 15 0 0.00%

武汉市蔡甸区 6 0 0.00%

武汉市新洲区 3 0 0.00%

黄石市黄石港区 6 0 0.00%

黄石市下陆区 7 0 0.00%

黄石市大冶市 44 0 0.00%

黄石市阳新县 7 0 0.00%

十堰市张湾区 28 0 0.00%

十堰市经济开发区 5 0 0.00%

十堰市武当山特区 8 0 0.00%

十堰市丹江口市 7 0 0.00%

十堰市竹溪县 14 0 0.00%

十堰市房县 61 0 0.00%

襄阳市襄城区 38 0 0.00%

襄阳市高新区 10 0 0.00%

襄阳市鱼梁洲 4 0 0.00%

襄阳市城区直管公房 11 0 0.00%

襄阳市襄州区 13 0 0.00%

襄阳市南漳县 10 0 0.00%

襄阳市保康县 23 0 0.00%

襄阳市谷城县 15 0 0.00%
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县市区
完工改造小区数（个）

计划任务总数 完工数 完工率

宜昌高新区 9 0 0.00%

宜昌市远安县 27 0 0.00%

宜昌市兴山县 29 0 0.00%

宜昌市五峰县 7 0 0.00%

荆州市荆州区 38 0 0.00%

荆州开发区 1 0 0.00%

荆州市石首市 24 0 0.00%

荆州市松滋市 17 0 0.00%

荆州市江陵县 23 0 0.00%

荆州市公安县 18 0 0.00%

鄂州市鄂城区 9 0 0.00%

鄂州市华容区 1 0 0.00%

鄂州市梁子湖区 15 0 0.00%

孝感市汉川市 18 0 0.00%

孝感市应城市 24 0 0.00%

孝感市安陆市 11 0 0.00%

黄冈市武穴市 16 0 0.00%

黄冈市黄梅县 10 0 0.00%

黄冈市团风县 13 0 0.00%

黄冈市英山县 23 0 0.00%

黄冈市蕲春县 9 0 0.00%

黄冈市白莲河示范区 3 0 0.00%

咸宁市赤壁市 35 0 0.00%

咸宁市通城县 16 0 0.00%

咸宁市通山县 5 0 0.00%

恩施州利川市 26 0 0.00%

恩施州建始县 29 0 0.00%

恩施州巴东县 1 0 0.00%

恩施州宣恩县 3 0 0.00%

恩施州咸丰县 9 0 0.00%

恩施州来凤县 25 0 0.00%

恩施州鹤峰县 8 0 0.00%
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县市区
完工改造小区数（个）

计划任务总数 完工数 完工率

仙桃市 50 0 0.00%

神农架林区 4 0 0.00%
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附件3

全省2021 年项目年底预计完工率后35名情况表

县市区
年底计划完工小区数（个）

计划任务总数 完工数 完工率

孝感市高新区 12 11 91.67%

孝感市大悟县 10 9 90.00%

恩施州建始县 29 26 89.66%

恩施州咸丰县 9 8 88.89%

孝感市汉川市 18 15 83.33%

黄冈市红安县 6 5 83.33%

随州市广水市 25 20 80.00%

仙桃市 50 40 80.00%

宜昌市伍家岗区 48 37 77.08%

武汉市汉阳区 13 10 76.92%

武汉市青山区 46 35 76.09%

黄冈市武穴市 16 12 75.00%

黄冈市罗田县 20 15 75.00%

黄石市下陆区 7 5 71.43%

宜昌市西陵区 60 39 65.00%

宜昌市夷陵区 29 18 62.07%

孝感市孝昌县 21 13 61.90%

武汉市洪山区 78 48 61.54%

咸宁市赤壁市 35 21 60.00%

黄石市黄石港区 6 3 50.00%

黄冈市黄梅县 10 5 50.00%

孝感市安陆市 11 5 45.45%

武汉市江汉区 7 3 42.86%

襄阳市老河口市 22 9 40.91%

黄冈市英山县 23 9 39.13%

荆州市荆州区 38 14 36.84%
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县市区
年底计划完工小区数（个）

计划任务总数 完工数 完工率

武汉市武昌区 21 7 33.33%

武汉市江岸区 19 6 31.58%

宜昌高新区 9 2 22.22%

黄冈市蕲春县 9 2 22.22%

武汉市硚口区 15 0 0.00%

宜昌市远安县 27 0 0.00%

黄冈市白莲河示范区 3 0 0.00%

恩施州巴东县 1 0 0.00%

恩施州宣恩县 3 0 0.00%


